

ARBEITSPAKETE - ACU MASTER

=====

Abgeleitet aus dem Netzplan (Vorgänge A-F). Jeder Vorgang wird hier in kleinere, konkret abarbeitbare Arbeitspakete (AP) unterteilt. Die Summe der Stunden je Vorgang entspricht der im Netzplan festgelegten Dauer (Kalkulationsebene: 1 Woche = 30-40 Arbeitsstunden, gesamt 480 Std.).

VORGANG A: 3D-MODELL-OPTIMIERUNG (60 STD.)

AP-A1	3D-Basismodell importieren und Geometrie bereinigen	10 Std.
AP-A2	Polygon-Reduktion (Dezimierung) für WebGL-Performance	10 Std.
AP-A3	Rigging und anatomische Nullpunkt-Ausrichtung	15 Std.
AP-A4	Koordinaten-Mapping der 14 Hauptstrukturen (Meridiane)	15 Std.
AP-A5	Export als glTF/glb und initialer Lade-Test im Browser	10 Std.

VORGANG B: FRONTEND UI & 3D CANVAS (140 STD.)

AP-B1	React-Projekt aufsetzen, Routing & Basis-Layout	20 Std.
AP-B2	Sidebar (Akkordeon) und Split-Screen Struktur bauen	20 Std.
AP-B3	Three.js Canvas-Integration in die React-Komponente	30 Std.
AP-B4	3D-Körper laden, Materialien, Texturen & Beleuchtung	30 Std.
AP-B5	Raycasting (Klick-Erkennung) auf dem 3D-Mesh einbauen	20 Std.
AP-B6	Responsive Design Anpassungen (Tablet-Optimierung)	20 Std.

VORGANG C: DATENBANK & API (60 STD.)

AP-C1	PostgreSQL aufsetzen & lokales Datenbankschema designen	10 Std.
AP-C2	Node.js Express Server initialisieren (REST-Struktur)	10 Std.
AP-C3	REST-API Endpunkte (Meridiane & Punkte) erstellen	15 Std.
AP-C4	JSONB-Strukturen für mehrsprachige Texte implementieren	15 Std.
AP-C5	Testdaten für die ersten 3 Meridiane einpflegen	10 Std.

VORGANG D: LOGIK-VERKNÜPFUNG (80 STD.)

AP-D1	Bidirektionale Logik (3D-Klick <-> Menü-Auswahl)	20 Std.
-------	--	---------

AP-D2	Kamera-Interpolation (sanftes Zoomen auf Body-Parts)	20 Std.
AP-D3	Zentrales State-Management (React Context/Redux)	20 Std.
AP-D4	Suchfunktion (Volltext-Indexierung nach Symptomen)	20 Std.

VORGANG E: DATEN-INJEKTION (80 STD.)

AP-E1	Sammeln und Aufbereiten der restlichen TCM-Punktdaten	20 Std.
AP-E2	Importskript (CSV/JSON zu PostgreSQL) schreiben	20 Std.
AP-E3	Bulk-Import aller Akupunkturpunkte durchführen	20 Std.
AP-E4	Fachliche Prüfung der Lokalisationen (TCM-Review)	20 Std.

VORGANG F: TESTING & LAUNCH (60 STD.)

AP-F1	Cross-Browser-Tests (Chrome, Safari, Firefox)	10 Std.
AP-F2	Performance-Profiling & Memory-Leak-Analyse	20 Std.
AP-F3	Behebung identifizierter Render-Artefakte / Bugs	10 Std.
AP-F4	PWA-Caching (Offline-Fähigkeit) konfigurieren	10 Std.
AP-F5	Deployment (Hosting / CDN) & finaler Go-Live	10 Std.

GESAMTÜBERSICHT

A	3D-Modell-Optimierung	60 Std.
B	Frontend UI & Canvas	140 Std.
C	Datenbank & API	60 Std.
D	Logik-Verknüpfung	80 Std.
E	Daten-Injektion	80 Std.
F	Testing & Launch	60 Std.
Gesamt		480 Std.

HINWEIS

Diese Arbeitspakete dienen als Checkliste für den Soll-Ist-Vergleich. Im Projektverlauf sollte nach Abschluss jedes Arbeitspakets der tatsächliche Zeitaufwand kurz notiert werden (z.B. im Berichtsheft), um Abweichungen später in der Projektdokumentation (Kapitel "Fazit und Reflexion") nachvollziehbar zu begründen.