

NETZPLAN (TEXTFORM)

Projekt: ACU MASTER – 3D TCM Explorer

Dieser textbasierte Netzplan beschreibt die logischen Abhängigkeiten, Dauern sowie die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitspakete für die Entwicklung von **ACU MASTER**. Rot markierte Pakete liegen auf dem **kritischen Pfad (GP = 0)** – Verzögerungen hier verschieben den finalen Release-Termin.

Legende: FAZ = Frühestmögliche Anfangszeitpunkt | FEZ = Frühestmögliche Endzeitpunkt | SAZ = Spätestmögliche Anfangszeitpunkt | SEZ = Spätestmögliche Endzeitpunkt | GP = Gesamtpuffer (in Wochen)

PROJEKTTABLAUF NACH ARBEITSPAKETEN

Vorgang 1: 3D-Modell-Optimierung & Rigging (M1)			KRITISCHER PFAD
Dauer:	2 Wochen	GP:	0 Wochen
FAZ:	Woche 0	FEZ:	Woche 2
SAZ:	Woche 0	SEZ:	Woche 2
Beschreibung: Vorbereitung des 3D-Körpers für das WebGL-Rendering. Nachfolger: Vorgang 2 (Datenbank & API), Vorgang 3 (Frontend UI)			

Vorgang 2: Datenbank-Infrastruktur & API-Entwicklung (M2)			
Dauer:	2 Wochen	GP:	2 Wochen
FAZ:	Woche 2	FEZ:	Woche 4
SAZ:	Woche 4	SEZ:	Woche 6
Beschreibung: Aufsetzen der PostgreSQL-Datenbank und Erstellung der Node.js REST-Schnittstellen. - Vorgänger: Vorgang 1 - Nachfolger: Vorgang 4 (Systemintegration)			

Vorgang 3: Frontend UI & 3D-Canvas-Integration (M3)

KRITISCHER PFAD

Dauer:	4 Wochen	GP:	0 Wochen
FAZ:	Woche 2	FEZ:	Woche 6
SAZ:	Woche 2	SEZ:	Woche 6

Beschreibung: Entwicklung der React-Oberfläche, Integration von Three.js und Implementierung des Klick-Raycastings.

- Vorgänger: Vorgang 1
- Nachfolger: Vorgang 4 (Systemintegration)

Vorgang 4: Logik-Verknüpfung & Suchfunktion (M4)

KRITISCHER PFAD

Dauer:	2 Wochen	GP:	0 Wochen
FAZ:	Woche 6	FEZ:	Woche 8
SAZ:	Woche 6	SEZ:	Woche 8

Beschreibung: Bidirektionale Anbindung (Klick auf 3D öffnet Menü-Erklärung) und Integration der Index-Volltextsuche.

- Vorgänger: Vorgang 2, Vorgang 3
- Nachfolger: Vorgang 5 (Daten-Injektion)

Vorgang 5: Vollständige Daten-Injektion & Validierung (M5)

KRITISCHER PFAD

Dauer:	2 Wochen	GP:	0 Wochen
FAZ:	Woche 8	FEZ:	Woche 10
SAZ:	Woche 8	SEZ:	Woche 10

Beschreibung: Befüllung der App mit allen Meridian-Punkten und medizinische Fachprüfung der Lokalisationen.

- Vorgänger: Vorgang 4
- Nachfolger: Vorgang 6 (Testing & Rollout)

Vorgang 6: Cross-Browser-Testing & Launch (M6)

KRITISCHER PFAD

Dauer:	2 Wochen	GP:	0 Wochen
FAZ:	Woche 10	FEZ:	Woche 12
SAZ:	Woche 10	SEZ:	Woche 12

Beschreibung: Optimierung der Performance auf Tablets, Behebung von Render-Bugs und finale Veröffentlichung.

- Vorgänger: Vorgang 5
- Nachfolger: Projektende / Produktivbetrieb