

MEILENSTEINPLAN

Interaktive 3D-Lernanwendung für TCM-Meridiane („ACU MASTER“)

Dieser Plan definiert die zentralen Entwicklungsphasen (Sprints) und die dazugehörigen Abnahmekriterien für das Projekt **ACU MASTER**. Die Umsetzung erfolgt agil, mit einer Gesamtlaufzeit von 12 Wochen bis zur finalen Veröffentlichung der Version 1.0.

M1 | 3D-Mesh Ready

WOCHE 2

Fertigstellung des anatomischen Grundgerüsts.

- 3D-Modell-Optimierung für WebGL (Reduktion von Polygonen für schnelle Ladezeiten).
- Rigging & Setup im Browser-Canvas.
- Koordinaten-Mapping der 14 Hauptstrukturen auf dem 3D-Körper.

M2 | API & Daten-Prototyp

WOCHE 4

Bereitstellung der technischen Infrastruktur für Inhalte.

- Datenbank-Setup (PostgreSQL) und Entwurf der JSON-Struktur.
- Erstellung der Backend-API (Node.js).
- Befüllung der Datenbank mit dem Content für die ersten 3 Meridiane (Testdaten für Frontend).

M3 | Alpha-Version (Frontend Basis)

WOCHE 6

Erste klickbare, interaktive Version für interne Tests.

- Frontend-Entwicklung: Aufbau des UI (Akkordeon-Menü links, Header).
- Integration der Three.js-Canvas in das React-Layout.
- Implementierung von Raycasting (Anklicken von Punkten im 3D-Raum wird registriert).

M4 | Beta-Version (Logik & Suche)

WOCHE 8

Die Kernfunktionen sind vollständig miteinander verknüpft.

- Implementierung der bidirektionalen Logik (Klick 3D -> Menü öffnet sich, Bezeichnungsname und Erklärung werden hervorgehoben).
- Kamera-Interpolation (Weiches Hineinzoomen auf Körperpartien).
- Volltextsuche und Indizierung der Indikationen eingebunden.

M5 | Feature Complete (Content)

WOCHE 10

Alle Inhalte sind eingepflegt, die Software ist funktional fertig.

- Vollständige Daten-Injektion aller Akupunkturpunkte und Meridiane.
- Prüfung der anatomischen Lokalisierungen auf Richtigkeit durch TCM-Experten.
- Performance-Tuning (Erreichen von konstanten 45-60 FPS).

M6 | Release v1.0

WOCHE 12

Finale Qualitätssicherung und Produktivschaltung.

- Umfassendes Cross-Browser-Testing (Chrome, Safari, Firefox).
- Behebung von Render-Artefakten auf Mobilgeräten (Tablets).
- Go-Live und Bereitstellung der Applikation für Endnutzer.